
 

- Validation des plans et descriptif
- Liste des choix et fournisseurs
- Lancement des démarches administratives

- Validation de l'implantation de la construction
- Validation des emplacements des raccordements
- Présentation des acteurs du chantier

Signature

Dépôt PC Obtention PC

18 19

Implantation

Démarrage

Fondations

Elévation des 
murs

Choix des 
matériaux

Commandes 
briques/tuiles

20 21 2217 53 54 55 56 5748 49 50 51 524736 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4630 31 32 33 34

- Modèle de briques
- Couleur joints
- Menuiseries intérieures & extérieures
- Escalier
- Carrelages
- Alimentation et évacuations plomberie
- 1ère reflexion sur les emplacements 
électriques (réservations)

Point chantier

- Validation des emplacements électriques
- Mise au point des finitions

Sem. 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35

Test d'imperméabilité
 à l'air

60

Réception

- Vérification de la conformité 
de l'ouvrage
- Remise du guide d'entretien

Réception

5958

Hors d'eau Hors d'air Equipement

10 2312 13 14 15 16 24 25 26 27 28 29

LES ETAPES DE VOTRE CONSTRUCTION


